

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования в МБОУ «СОШ № 1» в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году				
1.1	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на школьных методических объединениях	Август 2023	Руководители ШМО	Обсуждение результатов, определение проблемных зон по каждому из предметов, постановка задач на новый учебный год
1.2	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете	Август 2023	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	
1.3	Подготовка аналитических отчетов об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	Сентябрь-октябрь 2023	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Использование аналитических отчетов при планировании и проведении работы, составление планов работы школьных методических объединений с учетом полученной информации
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам и предметам по выбору в дополнительные сроки.	Июль – сентябрь 2023 г	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Проведение дополнительного этапа ГИА-9 и ГИА-11
2.2	Организация методической и консультационной поддержки учителям-предметникам:	В течение учебного года	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Организация методической и консультационной поддержки учителям-предметникам при подготовке к методическим мероприятиям,

	- проведение тематических педсоветов для педагогов школы; оказание адресной консультационной поддержки учителям-предметникам.			организация работы по подготовке ГИА в МБОУ «СОШ № 1» (работа школьного методического объединения)
2.3	Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для выпускников 9-х и 11-х классов при подготовке к ГИА	В течение учебного года	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Повышение качества знаний
2.4	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	В течение учебного года	Замятина Л.Р., Рудакова Л.И., заместители директора по УВР	Повышение профессионального уровня учителей
2.5	Организация участия МБОУ «СОШ № 1» во Всероссийских проверочных работах и других диагностических мероприятиях	В течение учебного года	Замятина Л.Р., Рудакова Л.И., заместители директора по УВР	Определение уровня подготовки обучающихся
2.6	Трансляция эффективных педагогических практик - размещение на страницах сайта МБОУ «СОШ № 1» инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11.	В течение учебного года	Рудакова Л.И., заместитель директора по УВР	Методическая поддержка учителей по разным направлениям и предметам
2.7	Участие в вебинарах, проводимых членами отделения краевого УМО по повышению качества предметного образования, по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ	Ежемесячно	Замятина Л.Р., Рудакова Л.И., заместители директора по УВР, руководители ШМО	Повышение профессионального уровня учителей
2.8	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы школьных методических объединений	В течение учебного года	Замятина Л.Р., Рудакова Л.И., заместители директора по УВР	Повышение профессионального уровня учителей
3. Правовое обеспечение				
3.1	Приведение нормативно-правовой документации МБОУ «СОШ № 1», отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствии с федеральными	В течение учебного года	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Локальные нормативно-правовые акты

	нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края			
4. Осуществление выплат лицам, привлекаемым к ГИА				
4.1.	Выплата педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации	Август, сентябрь 2024	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР., Хмелева Н.В.	Выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в краевых вебинарах по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11.	В течение года	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ, технические специалисты ППЭ, члены ГЭК	Организация работы ППЭ в соответствии с нормативными требованиями
5.2	Организация прохождения обучения для проведения ГИА-9 в ППЭ на дому: - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ ГИА-11: - членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ	Январь – апрель 2024	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ, технические специалисты ППЭ, члены ГЭК	Организация работы ППЭ в соответствии с нормативными требованиями
5.3	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	Для ГИА-9: апрель-май 2024 г. Для ГИА-11: февраль-май 2024 г.	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ, классные руководители 9-х, 11-х классов	Листы ознакомления проведения инструктажей
5.4	Консультирование руководителей ППЭ на дому, членов ГЭК по вопросам проведения ГИА-9	В течение учебного года	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ	Организация работы ППЭ в соответствии с нормативными требованиями
6. Организационное сопровождение ГИА				

6.1	<p>Организация и подготовка к проведению ГИА-11 и ГИА -9 по обязательным учебным предметам и предметам по выбору в дополнительный (сентябрьский) период 2021 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сбор заявлений о сдаче ГИА-9 в дополнительный период: -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России 	По отдельному графику	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР, технический специалист	Создание условий для проведения дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-9
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году из числа выпускников МБОУ «СОШ № 1» текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов.	До 01 декабря 2023	Киреева О.А., директор МБОУ «СОШ №1», Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Информация о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11
6.3	<p>Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755:</p> <ul style="list-style-type: none"> - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ. 	В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ	Киреева О.А., директор МБОУ «СОШ № 1», Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР, технический специалист	Своевременное формирование РИС
6.4	Участие в региональных тренировочных мероприятиях технологии проведения экзаменов ППЭ	По графику ФЦТ	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ, технические специалисты	Участие в апробации
6.5	Обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения).	Октябрь – ноябрь 2023	Калинкина Н.С., руководитель ШМО учителей русского языка и	Организация работы экспертов в соответствии с требованиями

			литературы	
6.6	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	Декабрь 2023, февраль, май 2024	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ, технические специалисты	Проведение итогового сочинения (изложения)
6.7	Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11	В течение проведения ГИА-11	Технические специалисты ППЭ	Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11
6.8	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ: - подготовка документов и информации об участниках ГИА с ОВЗ, в том числе об обучающихся, сдающих ГИА на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ.	Февраль – март 2024. Во время проведения ГИА	Киреева О.А., директор МБОУ «СОШ № 1», Замятина Л.Р., руководитель ППЭ	Предварительная информация об участниках ГИА 2021 года, относящихся к категории ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды. Обеспечение и соблюдение равных условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
6.9	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, подготовка документов для их аккредитации	Январь-май 2024	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ	Функционирование института общественных наблюдателей в городе Бийске, увеличение количества общественных наблюдателей
6.10	Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2024 году, проведение итогового тестирования	Апрель 2024	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ	Повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов
6.11	Проведение инструктажа под подпись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, вне аудиторий с	Март- сентябрь 2024	Киреева О.А., директор МБОУ «СОШ № 1», Замятина Л.Р., руководитель ППЭ	Проведение инструктажа
6.12	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2024 года: -определение ППЭ в досрочный период; -утверждение списка лиц, привлекаемых	Март 2024	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ	Проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период

	к ГИА в досрочный период; -утверждение состава предметных комиссий; -проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России			
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы школьной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	В течение учебного года	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ	Организация работы школьной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в 2023 году, размещение информации на сайте МБОУ «СОШ № 1»
7.2	Информационное наполнение сайта МБОУ «СОШ № 1»	В течение учебного года	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ, Гордон Г.В., технический специалист	Размещение актуальной информации на сайте
7.3	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях	В течение учебного года	Киреева О.А., директор МБОУ «СОШ № 1», Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Обеспечение соблюдения выполнения Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11
7.4	Проведение: - родительских собраний в МБОУ «СОШ № 1»; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течение учебного года	Киреева О.А., директор МБОУ «СОШ № 1», Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Обеспечение информирования участников ГИА
7.5	Проведение мероприятий по ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и	до 31.12.2023 до 31.12.2023 до 01.04.2024 до 20.03.2024	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР, Гордон Г.В., технический специалист	

	рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9.	до 20.04.2024		
7.6	Проведение мероприятий по ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11.	до 01.11.2023 до 31.12.2023 до 01.11.2023 до 20.02.2024 до 01.11.2023 до 20.04.2024	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР, Гордон Г.В., технический специалист	Соблюдение сроков размещения информации
7.7	Оформление информационных стендов в МБОУ «СОШ № 1» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, размещение соответствующей информации на сайте школы	В течение учебного года	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР, Гордон Г.В., технический специалист	Обеспечение информирования участников ГИА
7.8	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	В течение учебного года	Педагоги-психологи-школы	Психологическое сопровождение участников ГИА
7.9	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2024	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты ППЭ	Участие представителей школы в акции
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Мониторинг сайта МБОУ «СОШ № 1» по вопросу наличия актуальной информации о ГИА	В течение учебного года	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Размещение на сайте школы «дорожных карт» подготовки и проведения ГИА
8.2	Осуществление мероприятий в рамках ВУК за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11	По плану ВУК	Замятина Л.Р., заместитель директора по УВР	Справки по итогам контроля

8.3	Проверка готовности ППЭ	Март – май, август 2024	Киреева О.А., директор МБОУ «СОШ № 1», Замятина Л.Р., руководитель ППЭ, члены ГЭК ППЭ	Протокол готовности ППЭ
8.4	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	Март – апрель, май- июнь, сентябрь 2023	Замятина Л.Р., руководитель ППЭ, технические специалисты ППЭ	Видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ

